
 

 

1.- REPORTAJE FOTOGRÁFICO. 

El objeto de este reportaje es el de describir la representación gráfica y descripción de los 
trabajos realizados, correspondientes a la Certificación nº 1 del Proyecto de Rehabilitación del 
Pazo de Quintáns como Museo del Paisaje Cultural de A Lanzada. 

DATOS GENÉRICOS DE LA OBRA : 

‐ OBRA : “Rehabilitación del Pazo de Quintáns como Museo del Paisaje Cultural de A 
Lanzada “ 

‐ IDENTIFICACIÓN DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA : 
+ Arquitecto Director de Obra : D. Carlos Berride Abalo 
+ Arquitecto técnico : D. José Ramón Vallejo Sueiro 
+ Coordinador de seguridad y salud : D. Fernando Varela  Fariña 

‐ EMPRESA ADJUDICATARIA : UTE PAZO QUINTÁS 
‐ IMPORTE DE ADJUDICACIÓN : 1.819.304,07 € 
‐ PLAZO DE EJECUCIÓN : 12 Meses. 
‐ FECHA DE REPLANTEO : 24 DE Mayo de 2019 

 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y REPORTAJE FOTOGRÁFICO : 

De acuerdo con el proyecto de ejecución y bajo las directrices de la dirección facultativa de la 
obra se han realizado los trabajos que de forma genérica se describen a continuación : 

1.- Trabajos previos de montaje de andamio europeo 

 

Se procede a la implantación en obra del 
andamiaje que servirá como acceso y protección 
para la realización de los trabajos en las fachadas 
y cubierta del pazo. 

 

 



 

 
 
 
 
 

 
2. – Despeje y retirada de mobiliario 

 
Se procede a la retirada del mobiliario y 
despeje de escombros de las plantas del 
Pazo y de las edificaciones anexas. 
 
 
 
 
 

 

 

 

3. – Levantado de carpinterías 
 

 
Se  ha realizado el levantado de la práctica 
totalidad de las carpinterías de madera de 
la obra, puertas y ventanas. 
 
 
 
 
 

 

 

  



 

 

4. – Desbroce y limpieza del terreno 
 

 
Se ha ejecutado el desbroce de la mala 
vegetación de la totalidad de la parcela 
del Pazo. 
 
 
 
 

 

 

 

 

5. – Gestión de residuos 
 

 
 
Se ha iniciado el proceso de clasificación y 
retirada a vertedero de los escombros y 
materiales procedentes de la demolición. 
 
 
 
 

 

 

  



 

 

 

5. –  Seguridad y salud 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se ha realizado la implantación de obra instalando Caseta de oficina, de vestuarios, de 
almacén de herramientas y aseos. 
 
Así mismo se han instalado La caja General de Medida y protección de la obra, y el 
cuadro principal de electricidad. 
 
Se han realizado además las acometidas provisionales de Fontanería y saneamiento de 
las casetas. 
 

 


